
ITEM DISCRIMINAÇÃO TOTAL 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$         2.210,94             2.210,94 

2.0 CONSTRUÇÃO PRAÇA E CANTEIROS

2.1 PISOS / PASSEIOS  R$       65.239,47           21.746,49           21.746,49           21.746,49 

2.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$       23.528,89           11.764,45           11.764,44 

2.3 URBANIZAÇÕES E PAISAGISMO  R$       15.120,12             7.560,06             7.560,06 

2.4 CANTEIROS E MONUMENTOS  R$         8.242,41             8.242,41 

3.0 DEGRAUS E PAREDES DE CONTENÇÕES  R$         8.717,11             8.717,11 

TOTAL 123.058,94R$     44.438,99          41.070,99          37.548,96          

TOTAL % 19,97% 36,11% 33,38% 30,51%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RECURSOS:

LOCAL: VÁRZEA DA BARRA - ZONA RURAL DE TERRA NOVA/PE

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO VÁRZEA DA BARRA


