
ITEM DISCRIMINAÇÃO TOTAL 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$            15.306,60  R$          15.306,60 

2.0 MOVIMENTOS DE TERRA  R$            26.230,02  R$          26.230,02 

3.0 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA  R$          114.906,03  R$          57.453,02  R$          57.453,01 

4.0 PISOS INTERNOS  R$            30.159,69  R$          15.079,85  R$          15.079,84 

5.0 REVESTIMENTOS  R$            55.700,36  R$          27.850,18  R$          27.850,18 

6.0 ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS  R$            34.127,76  R$          17.063,88  R$          17.063,88 

7.0 COBERTURA  R$            44.766,30  R$          22.383,15  R$          22.383,15 

8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$            20.901,38  R$          20.901,38 

9.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$            23.036,25  R$          23.036,25 

10.0 PINTURAS E ACABAMENTOS  R$            26.752,92  R$          26.752,92 

11.0 CONSTRUÇÃO DE FOSSA E FILTRO

11.1 FOSSA  R$              5.633,87  R$            5.633,87 

11.2 FILTRO  R$              7.233,05  R$            7.233,05 

12.0 SERVIÇOS FINAIS  R$              1.587,30  R$            1.587,30 

VALOR TOTAL 406.341,53R$          MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04

VALOR SIMPLES (R$) 98.989,64R$           111.979,89R$         111.047,17R$         84.324,83R$           

PERCENTUAL SIMPLES (%) 24,36% 27,56% 27,33% 20,75%

VALOR ACUMULADO (R$) 98.989,64R$           210.969,53R$         322.016,70R$         406.341,53R$         

PERCENTUAL ACUMULADO (%) 24,36% 51,92% 79,25% 100,00%

RECURSOS:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

LOCAL: CENTRO URBANO - TERRA NOVA/PE

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU
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